

Số: 960KH-BV

Than Uyên, ngày 03 tháng 8 năm 2026

KẾ HOẠCH
Sửa chữa, cải tạo hệ thống đường ống cấp nước R.O
cho máy chạy thận nhân tạo

Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo”;

Căn cứ hồ sơ thiết kế, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, bảo trì và khuyến cáo của nhà sản xuất hệ thống xử lý nước R.O đang được sử dụng tại Bệnh viện;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Đơn vị Thận nhân tạo và yêu cầu bảo đảm chất lượng nước sử dụng cho người bệnh lọc máu; Bệnh viện Đa khoa Than Uyên xây dựng sửa chữa, cải tạo hệ thống đường ống cấp nước RO cho máy thận nhân tạo cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Bảo đảm hệ thống đường ống cấp nước R.O phục vụ lọc máu nhân tạo hoạt động an toàn, ổn định; hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, nội độc tố, cặn bẩn và màng sinh học trong hệ thống; duy trì đường ống và các điểm cấp nước R.O trong tình trạng sạch, kín và hoạt động ổn định.

2. Yêu cầu

Việc sửa chữa, cải tạo phải được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật được Bệnh viện phê duyệt và hướng dẫn của nhà sản xuất. Chỉ đưa hệ thống vào sử dụng khi các điều kiện an toàn và chất lượng nước đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành. Quá trình thi công phải đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của đơn vị.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát nhu cầu, vị trí sửa chữa, cải tạo

- Căn cứ tình hình thực tế và dự trù của Khoa Hồi Sức Cấp Cứu về khu vực thận nhân tạo xem xét kiểm tra, đánh giá hiện trạng.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổ chức hành chính.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Kế hoạch - Tài chính - Điều dưỡng; Khoa Dược; Khoa HSCC.
- Thời gian: Dự kiến trước ngày 15/8/2026.

2. Tổ chức thực hiện và lựa chọn nhà cung cấp

- Căn cứ danh mục sửa chữa, lắp đặt đã được phê duyệt, tổ chức lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kế hoạch - Tài chính - Điều dưỡng.
- Thời gian: Dự kiến trong tháng 8/2026.

3. Tổ chức sửa chữa, lắp mới và bàn giao sử dụng

- Phối hợp với đơn vị thi công triển khai sửa chữa, cải tạo đường ống cấp nước R.O. Kiểm tra số lượng, chất lượng, bàn giao, nghiệm thu và đưa vào sử dụng theo quy định.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Tổ chức hành chính; các khoa, phòng liên quan.
- Thời gian: Dự kiến trong tháng 9/2026.

4. Kinh phí thực hiện

- Dự kiến kinh phí: 88.400.000 đồng (*Tám mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn*).
- Nguồn kinh phí: Nguồn thu sự nghiệp năm 2026

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức hành chính: Chủ trì rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng; tổng hợp nhu cầu sửa chữa, cải tạo; Phối hợp với đơn vị thi công giám sát quá trình thực hiện; tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao hệ thống đưa vào sử dụng.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Điều dưỡng: Chủ trì tham mưu thẩm định hồ sơ, chứng từ và trình duyệt Ban Giám đốc về hồ sơ mua sắm, làm các thủ tục thanh quyết toán, tổng hợp và lưu trữ chứng từ.

3. Khoa HSCC: Phối hợp trong quá trình sửa chữa, cải tạo; quản lý vận hành sau khi bàn giao đưa vào sử dụng.

Trên đây là kế hoạch của Bệnh viện Đa khoa Than Uyên về việc sửa chữa, cải tạo hệ thống cấp nước R.O cho máy thận nhân tạo./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc(b/c);
- Các khoa, phòng;
- Lưu VT, TCHC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Cao Thị Thúy Hà